2019年度キッズ事業

全体スケジュール月別展開

2019/9/20
普及部

開催月	開催日	ブロック	実施計画書(概ね2ヶ月以内)			収支報告書(1ヶ月以内) 領収書日付に注意				実施報告書(1ヶ月以内)		
			提出日	提出期限	催促日	提出日	提出期限	催促日	TFA締日	提出日	提出期限	催促日
2019年4月	4月29日（月）	1B-1	ー			ー				ー		
	4月29日（月）	1B-2	3月14日			5月27日				5月7日		
2019年5月	5月3日（金）	2B-1	3月4日			5月16日				5月16日		
	5月18日（土）	13B-1 延期										
	5月26日（日）	11B-1	5月9日			8月15日				8月15日		
2019年6月	6月2日（日）	5B-1	4月10日			7月2日				?		
	6月9日（日）	16B-1 雨天延期	2日									
	6月22日（土）	9B-1	5月2日			7月15日				7月15日		
2019年7月	7月7日（日）	10B-1 雨天延期	月8日									
	7月14日（日）	12B-1 雨天延期	月5日									
2019年8月												
2019年9月	9月8日（日）	16B-2 台風延期	月24日									
	9月21日（土）	2B-2	7月4日									
	9月21日（土）	13B-2 延期										
	9月23日（月）	9B-2	9月7日									
2019年10月	10月6日（日）	12B-1	8月7日									
	10月20日（日）	6B-1										
	10月27日（日）	14B-1	9月20日									
	10月27日（日）	10B-1	9月16日									
2019年11月	11月3日（日）	10B-2	9月16日									
	11月10日（日）	4B-1										
	11月10日（日）	5B-2										
	11月17日（日）	4B-2										
	11月23日（土）	8B-1	9月12日									
2019年12月	12月8日（日）	12B-2										
	12月8日（日）	7B-1										
	12月14日（土）	7B-2										
	12月21日（土）	14B-2										
2020年1月	1月12日（日）	15B-1										
	1月12日（日）	15B-2										
	1月13日（月）	8B-2										
	1月13日（月）	11B-2										
	1月14日（火）	3B-1										
2020年2月	2月2日（土）	6B-2										
	2月2日（土）	M4-B										
	2月9日（土）	M4-A										
	2月11日（月）	M4-C										
	2月11日（月）	M4-D										
2020年3月	3月20日（水）	3B-2										